РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2012г.
                                 № 110                                       с. Кугей
О порядке организации и финансирования из местного бюджета работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог
С целью установления единого порядка организации и финансирования работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог  из местного бюджета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

             1. Утвердить Положение о порядке организации и финансирования из местного бюджета работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог согласно приложению.

2. Главным распорядителям средств местного бюджета и средств, предоставляемых из областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций (далее - средства местного бюджета):

формировать перечень объектов и мероприятий капитального ремонта с учетом средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
предусматривать на очередной финансовый год и плановый период средства на разработку проектно-сметной документации для объектов комплексного капитального ремонта, с учетом средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

обеспечить целевое использование средств, выделяемых из местного бюджета на вышеуказанные цели, в порядке, установленном настоящим постановлением.
3. Главным распорядителям средств местного бюджета, на которых возложены функции заказчика рассматривать:

целесообразность выданной исходно-разрешительной документации;

целесообразность корректировки проектно-сметной документации, а также выполнения дополнительных работ.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания, за исключением пункта 5.9 раздела 5 Порядка организации и финансирования из местного бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог, который вступает в силу с 1 января 2013 г.

       5 Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 Глава Кугейского 

сельского поселения






Н.М. Тихонова
Приложение к постановлению администрации Кугейского сельского поселения № 110  от 25.12.2012г

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ, А  ТАКЖЕ  РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 25.02.99 года №39-Ф3 "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", от 21.07.2005 года  № 94-ФЗ  "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Областным законом       от 01.10.2004 года № 151-ЗС "Об инвестициях в Ростовской области", постановлением Главы Администрации Ростовской области от 26.03.2001 года  № 132 "О порядке организации исполнения областного бюджета", постановлением Правительства Ростовской области от 04.10.2012г года № 945 «О порядке организации и финансирования работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог из областного бюджета», действующими нормативными, нормативно-методическими и иными актами Российской Федерации и Ростовской области в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта  объектов, а также ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

1. Основные положения

1.1. Положение о порядке организации и финансирования работ из местного бюджета по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог (далее - Положение) устанавливает единый порядок организации работ, определения стоимости и взаиморасчетов за выполненные работы, предоставленные услуги по строительству, реконструкции (далее - строительство) и капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог финансируемых из местного бюджета, включая  средства резервного фонда Администрации Кугейского сельского поселения на финансирование непредвиденных расходов местного бюджета.

1.2. В настоящем Положении применяются следующие понятия и термины:

муниципальный заказчик - орган местного самоуправления, муниципальное бюджетное учреждение, на которые в установленном порядке возложены функции главного распорядителя средств местного бюджета;

заказчик - организация, осуществляющая размещение заказа, а также строительный контроль и другие функции, связанные с организацией строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, а также ремонту автомобильных дорог финансируемых из местного бюджета;

застройщик -  физическое или юридическое  лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта; 

технический заказчик - физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком, и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные законодательством;

договор (соглашение) на реализацию инвестиционного проекта - договор, заключаемый муниципальным заказчиком с инвесторами, собственниками (в том числе с органами местного самоуправления) и пользователями объекта на весь период строительства, реконструкции, капитального ремонта, устанавливающий объемы, направления и сроки осуществления инвестиций, взаимные права, обязанности и ответственность сторон по реализации инвестиционного проекта в форме капитальных вложений;

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;

капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

элементы обустройства автомобильных дорог - сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

резерв средств на непредвиденные работы и затраты - средства, предназначенные для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов (видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте, а также для компенсации затрат, связанных с ошибками в сметах, включая арифметические, выявленных после утверждения проектной документации;

дополнительные работы - работы, выявленные в ходе строительства, реконструкции или капитального ремонта, связанные с изменением технологических, конструктивных решений утвержденного проекта и увеличением сметной стоимости, а также возникшие в связи с введением в действие новых законодательных и нормативных правовых актов.

        1.3. Муниципальный заказчик обязан в пределах средств, предусмотренных местным бюджетом на текущий финансовый год и плановый период:

1.3.1. Формировать и представлять на утверждение Главе поселения перечень строек, объектов и мероприятий капитального строительства и капитального ремонта, финансируемых из местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее - перечень объектов).

1.3.2. При формировании перечня объектов включать в него в первоочередном порядке переходящие объекты и объекты, не завершенные строительством, финансирование которых осуществлялось ранее за счет средств, предусмотренных на реализацию федеральных, областных, районных и местных целевых программ.

Включение объектов муниципальной собственности в перечни объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, а также ремонту автомобильных дорог, финансирование которых осуществляется за счет средств местного бюджета, на стадии его формирования производится муниципальным заказчиком на основании проектно-сметной документации, утвержденной в установленном порядке, и выписки из реестра муниципальной собственности.

1.3.3. В течение финансового года вносить Главе поселения предложения о перераспределении объемов капитальных вложений по отраслям и объектам, а также объемов проектно-изыскательских работ в пределах общего лимита бюджетных обязательств, установленных решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

1.4. Периодичность проведения капитального ремонта определяется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Межремонтные сроки и объемы ремонтов устанавливаются исходя из технического состояния и конструктивных особенностей объектов, сроков износа и амортизации. Решение о необходимости проведения капитального ремонта принимается муниципальным заказчиком на основании паспорта на объект и заключения проектной организации о техническом состоянии конструктивных элементов.

1.5.Выполнение функций заказчика (в том числе проведение строительного контроля) по строительству, проектированию и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, кроме объектов дорожного хозяйства, осуществляется муниципальным бюджетным учреждением Кугейского сельского поселения в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным в установленном порядке.

Размещение заказа на закупку услуг по проведению строительного контроля и выполнению иных функций заказчика по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, а также ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них муниципальной собственности осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2. Порядок разработки и утверждения проектной документации на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, а также сметной документации на  ремонт автомобильных дорог.
2.1. Разработка проектной (сметной - для капитального ремонта, при котором не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства) документации осуществляется на:    

Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов и  ремонт автомобильных дорог муниципальной собственности - за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Кугейского сельского поселения муниципальным заказчиком;

Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов и  ремонт автомобильных дорог муниципальной собственности - за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Кугейского сельского поселения.

2.2 Проектная документация должна отвечать требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства, а также заданию на проектирование, утвержденному муниципальным заказчиком.

2.3 Состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов устанавливаются в зависимости от видов объектов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или технического заказчика может осуществляться применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

В случае проведения капитального ремонта объектов капитального строительства осуществляется подготовка отдельных разделов проектной документации на основании задания застройщика (технического заказчика) в зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства.

В случае подготовки разделов проектной документации линейных объектов, отдельных этапов строительства и реконструкции объектов капитального строительства, а также разделов проектной документации при проведении капитального ремонта на основании задания застройщика (технического заказчика) в зависимости от содержания работ осуществляется последующая оценка соответствия этих разделов требованиям технических регламентов путем выдачи соответствующего заключения государственного автономного учреждения Ростовской области "Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации" (далее - ГАУ РО "Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации").

      2.4. На капитальный ремонт объектов, при котором не требуется изготовление рабочих чертежей (ремонт кровли, фасадов и т.п.), проектной организацией или иной организацией, имеющей соответствующую лицензию, разрабатываются сметы на основании дефектной ведомости объемов работ.

        2.5 Сметная документация на  капитальный ремонт  объектов, ремонтные работы,  на которых не затрагивают их конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности, согласно заключению проектной организации утверждается без получения заключения государственной экспертизы и иных экспертных заключений   главой поселения.

Проектно-сметная документация на объекты строительства и капитального ремонта, финансируемые из местного бюджета, после получения положительного заключения государственной экспертизы утверждается по:

объектам муниципальной  собственности района  сметной стоимостью от 500 тыс. рублей до 50 млн. рублей включительно (в текущем уровне цен) – Главой поселения;

объектам сметной стоимостью свыше 50,0 млн. рублей (в текущем уровне цен) – по согласованию с отраслевым министерством. 

2.6. Определение сметной стоимости строительства, формирование цен на строительную продукцию и расчеты за выполненные работы на объектах, финансируемых из местного бюджета, осуществляются в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004 г.), утвержденной постановлением Госстроя Российской Федерации от 05.03.2004 г. N 15/1, и Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий (МДС 13-1.99), утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 17.12.1999 N 79.

2.7 Проектная документация подлежит проверке на достоверность определения сметной стоимости в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Ростовской области от 20.10.2011 N 70 "О достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства".

По объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, при котором затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства, проверка проводится Отделом капитального строительства Администрации Азовского района. 

При проведении капитального ремонта проверка на достоверность определения сметной стоимости осуществляется Отделом капитального строительства Администрации Азовского района.
3. Порядок формирования начальной (максимальной) цены муниципального контракта на строительство и капитальный ремонт объектов и ремонт автомобильных дорог
3.1. Утверждение конкурсной документации (документации об аукционе) на строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы осуществляется муниципальным заказчиком (заказчиком) только при наличии утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации.

Задание на проектирование и расчет начальной (максимальной) цены контракта на объекты проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено за счет средств местного бюджета утверждается Администрацией Кугейского сельского поселения и согласовывается с Отделом капитального строительства Администрации Азовского района. Согласование осуществляется при наличии заключения о достоверности определения сметной стоимости проектных работ.

3.2. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (далее - контракт) определяется муниципальным заказчиком (заказчиком) на:

выполнение проектно-изыскательских работ;

выполнение строительно-монтажных (ремонтных) работ;

поставку оборудования;

выполнение пусконаладочных работ, археологических изысканий и иных работ (услуг), в том числе услуг по выполнению технического надзора и иных функций заказчика.

3.2.1. В расчет начальной (максимальной) цены контракта на выполнение строительно-монтажных, ремонтно-строительных и прочих работ (предусмотренных заказчиком для выполнения их подрядчиком), пусконаладочных и археологических работ принимаются:

сметная стоимость строительства (ремонта) в базисном уровне цен в соответствии со сметной документацией, имеющей положительное заключение государственной  (негосударственной) экспертизы, заключение о достоверности и утвержденной в установленном порядке;

непредвиденные затраты в размере:

не более 2 процентов - от стоимости по главам 1-12 (1-9 по объектам капитального ремонта) сводного сметного расчета для объектов непроизводственного назначения;

не более 3 процентов - от стоимости по главам 1-12 (1-9 по объектам капитального ремонта) сводного сметного расчета для объектов производственного назначения;

для объектов, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются с привлечением средств федерального бюджета, - индексы, публикуемые Министерством регионального развития Российской Федерации, на дату публикации информации о размещении заказа;

для иных объектов, расположенных на территории Ростовской области, - индексы, рекомендуемые письмом министерства строительства Ростовской области, на дату публикации информации о размещении заказа;

понижающий коэффициент "безусловной упреждающей экономии" - 0,97;

       прогнозные показатели инфляции, рекомендованные Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации (далее - Минэкономразвития России) на период строительства (ремонта), в том числе квартальные.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта производится по главам сводного сметного расчета проектно-сметной документации, или по сметной документации на выборочный капитальный ремонт, объектов, на которые не требуется изготовление рабочих чертежей (ремонт кровли, фасадов, внутренние отделочные работы и т.д.), согласно требований п. 2.5 настоящего Постановления, утвержденной в установленном порядке, с учетом стоимости работ (в текущих ценах на момент размещения извещения о проведении конкурса), разбитых по годам (кварталам) планируемого периода строительства (ремонта).

Расчет начальной (максимальной) цены контракта на строительно-монтажные (ремонтные) работы, выполнение которых осуществляется в течение 12 календарных месяцев (согласно проекту организации строительства), осуществляется в текущих ценах на момент размещения извещения о проведении торгов и не индексируется в течение всего срока строительства (ремонта) объекта.

В случае если сроки строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта составляют более 12 месяцев, расчет начальной (максимальной) цены контракта может осуществляться по следующим формулам с учетом распределения объемов по годам (кварталам) планируемого периода строительства (ремонта) и прогнозных показателей инфляции на соответствующий период выполнения работ:

       По объектам сроком строительства (ремонта) более одного года начальная (максимальная) цена контракта рассчитывается по формулам с учетом распределения объемов строительства по годам (кварталам) планируемого периода строительства (ремонта) и прогнозного показателя роста цен на соответствующий период выполнения работ:

                   to
    Цкн = Ц1 + SUM Сi, Сi = Ц2 х Кi,                                                                                        

                  tн.

где Цкн - начальная (максимальная) цена контракта, рассчитанная на дату публикации информации о размещении заказа;

Ц1 - стоимость подрядных работ, выполняемых в текущем финансовом году;

Сi - остаточная стоимость подрядных работ, выполняемых в последующие периоды;

Ц2 - остаточная стоимость подрядных работ (в ценах на дату публикации информации о размещении заказа);

Кi - прогнозный показатель роста цен на соответствующий период выполнения подрядных работ, рассчитанный на основании прогнозных показателей инфляции, рекомендуемых Минэкономразвития России, на дату публикации информации о размещении заказа;

tо и tн - временной период выполнения подрядных работ.

3.2.2. Начальная (максимальная) цена контракта на проектно-изыскательские работы определяется по справочникам базовых цен на проектные работы с учетом: 

для объектов, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются с привлечением средств федерального бюджета, - индексов цен, публикуемых Министерством регионального развития Российской Федерации, на дату публикации информации о размещении заказа;

для иных объектов, расположенных на территории Азовского района, - индексов цен, рекомендованных письмом министерства строительства Ростовской области, на дату публикации информации о размещении заказа;

понижающего коэффициента "безусловной упреждающей экономии" - 0,97.

В стоимость разработки проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов включаются затраты по ее согласованию, проведению государственной (негосударственной) экспертизы, проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства (при необходимости).

3.2.3. Начальная (максимальная) цена контракта на услуги по строительному контролю  и выполнению иных функций заказчика определяется на основании затрат, предусмотренных на эти цели в утвержденной проектно-сметной документации, или на основании расчета индивидуального норматива, рассчитанного заказчиком в соответствии с Методическим пособием по расчету затрат на службу заказчика-застройщика, рекомендованным Министерством строительства Российской Федерации от 13.12.95 г. N ВБ-29/12-347 "О Методическом пособии по расчету затрат на службу заказчика-застройщика", и согласованного муниципальным заказчиком - главным распорядителем средств местного бюджета. При этом размер средств на осуществление строительного контроля не должен превышать нормативов расходов, определенных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".

       3.3. При необходимости муниципальный заказчик может предусматривать в конкурсной (аукционной) документации и в условиях контракта:

право муниципального заказчика (заказчика) при исполнении контракта изменять объем предусмотренных контрактом работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг, а также по согласованию с подрядчиком изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ (части работ) в размере, установленном действующим законодательством, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных правовыми актами на строительство и капитальный ремонт;

финансовую ответственность подрядчика за соблюдение сроков выполнения договорных обязательств, в том числе нарушение сроков начала выполнения работ по вине подрядчика, нарушение сроков выполнения отдельных видов работ, предусмотренных графиком производства работ, несвоевременное окончание строительных (ремонтных) работ и сдачи объекта муниципальному заказчику (заказчику), а также несвоевременное освобождение подрядчиком строительной площадки.

      4. Порядок формирования твердой договорной цены и осуществления  взаиморасчетов за выполненные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов и ремонту автомобильных дорог.

4.1. Цена на работы по  реконструкции и капитальному ремонту объектов, ремонту автомобильных дорог,  определенная муниципальным контрактом, является твердой договорной ценой.

Твердая договорная цена остается неизменной на протяжении всего периода строительства,   реконструкции и капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и муниципальных нужд".

4.2. Стоимость выполненных работ по контрактам на строительство и капитальный ремонт объектов, а также ремонту автомобильных дорог, определяется в соответствии с условиями размещения заказа на основании ведомости объемов работ, расцененной подрядчиком в текущих ценах, или утвержденной сметной документации с учетом индексов и прогнозных показателей роста цен, использованных государственным заказчиком (заказчиком) при расчете начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения, и понижающего коэффициента, определенного по соотношению предложенной подрядчиком на торгах цены и начальной (максимальной) цены контракта.

        4.3. Стоимость выполненных работ по переходящим объектам, контракты на которые заключены по результатам торгов, проведенных до вступления в силу настоящего постановления, определяется в соответствии с условиями ранее заключенного контракта.

4.4. В случае возникновения в ходе строительства или капитального ремонта дополнительных работ, связанных с изменением технологических или конструктивных решений, общая стоимость которых превышает десять процентов стоимости работ, предусмотренной утвержденной проектно-сметной документацией, производится корректировка проекта и перерасчет остаточной стоимости строительства (ремонта). Переутверждение проектно-сметной документации осуществляется в соответствии с Методическими указаниями о составе материалов, представляемых для рассмотрения предложений о переутверждении проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (МДС 11-18.2005 г.).

Стоимость дополнительных работ, выявленных в ходе строительства (ремонта) объекта, определяется на основании сметы с учетом индексов, применяемых при расчете начальной максимальной цены контракта, и понижающего коэффициента, определенного по соотношению предложенной подрядчиком на торгах цены и начальной (максимальной) цены контракта.

Указанные выше работы выполняются после определения источника их финансирования с соблюдением действующего законодательства о размещении заказов.

4.5. Муниципальные контракты на разработку проектной документации должны содержать условия о порядке расчетов, предусматривающие окончательный расчет после получения положительного заключения экспертизы. В случае получения отрицательного заключения окончательный расчет осуществляется после получения положительного заключения, выданного по результатам проведения повторной экспертизы, и заключения о достоверности сметной стоимости.

При этом по усмотрению заказчика допускается, в зависимости от специфики, технической сложности объекта проектирования, полноты разработки проектной и рабочей документации (архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, степени их детализации), оплата работ по контракту следующими этапами:

за выполненные работы, но не более 20 процентов от стоимости контракта;

оплата затрат Подрядчика по экспертизе проектной продукции в соответствии с календарным планом и на основании представленной Подрядчиком копии договора по государственной (негосударственной) экспертизе и документов, подтверждающих оплату такого договора;

окончательный расчет - по факту получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы.

4.6. В условиях заключаемых муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ необходимо предусматривать обязательство подрядчика обеспечивать на объекте выполнение работ в две смены.

4.7. В условиях заключаемых муниципальных контрактов на выполнение проектных и изыскательских работ необходимо предусматривать финансовую ответственность проектировщика за некачественно изготовленную документацию исходя из расчета совокупных потерь (финансовых, социальных) от несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию, а также обязательства проектировщиков заключать договор на ведение авторского надзора по сопровождению проекта до момента сдачи объекта.

4.8. В условиях заключаемых муниципальных контрактов на выполнение ремонтных и строительных работ необходимо предусматривать финансовую ответственность подрядчика за некачественное выполнение работ исходя из расчета совокупных потерь (финансовых, социальных) от несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию, а также обязательства проектировщиков заключать договор на ведение авторского надзора по сопровождению проекта до момента сдачи объекта.

 5. Порядок финансирования объектов строительства из местного бюджета
5.1. Финансирование объектов строительства из местного бюджета осуществляется на основании:

5.1.1. Решения Собрания депутатов Кугейского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, Федерального закона от 25.02.99 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений".

5.1.2. Перечня объектов капитального строительства на очередной финансовый год, утвержденного и оформленного согласно п 2.5 настоящего постановления. При формировании перечня объектов на очередной финансовый год и определении лимитов капитальных вложений по каждому объекту учитываются сроки и объемы строительства объекта, определенные на момент размещения заказа и предусмотренные контрактом.

5.1.3. Лимитов бюджетных обязательств.

5.1.4. Документов, являющихся основанием для заключения контракта в соответствии с законодательством о размещении заказов.

5.1.5. Заключенных в установленном порядке муниципальным заказчиком:

договора на реализацию инвестиционного проекта (при необходимости);

контракта на выполнение строительно-монтажных работ, на поставку оборудования и предоставление иных услуг;

контракта на изготовление проектной продукции, в том числе предпроектных и проектно-изыскательских работ;

контракта на осуществление строительного контроля  и других функций, связанных с организацией строительства, включая организацию авторского надзора за ходом строительства, и иных договоров.

5.1.6. Кассового плана исполнения местного бюджета на предстоящий календарный месяц.

5.1.7. Платежных документов на оплату выполненных работ (услуг), представленных муниципальным заказчиком в органы Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Ростовской области.

5.2. Контракты на выполнение строительно-монтажных и проектных работ, поставку оборудования, на осуществление технического надзора и иных функций заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов подлежат регистрации сектором экономики и финансов в установленном порядке.

5.3. Контракты на выполнение подрядных работ заключаются на весь период строительства в соответствии с условиями размещения заказов. В них указываются объемы и стоимость подлежащих выполнению работ (услуг), порядок их оплаты, размеры и порядок финансирования строительства, ответственность сторон по обеспечению выполнения обязательств.

В рамках муниципального контракта, заключенного на весь период строительства, ежегодно заключаются дополнительные соглашения на очередной финансовый год с соблюдением требований, предъявляемых к муниципальным контрактам, в пределах бюджетных обязательств по строительству данного объекта, предусмотренных местным бюджетом на очередной финансовый год.

Обязательным приложением к контракту является график производства работ, в котором указываются укрупненные объемы (этапы строительных работ) работ и их стоимость, а также расчет твердой договорной цены контракта.

5.4. Контракт на осуществление строительного контроля и иных функций, связанных с организацией строительства, заключается в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.5. Оплата затрат по возведению титульных временных зданий и сооружений (специально возводимых или приспособляемых на период производства работ) осуществляется муниципальным заказчиком (заказчиком) за фактически построенные временные здания и сооружения на основании сметной документации, составленной подрядчиком, согласованной техническим заказчиком, актов приема-передачи таких сооружений государственному заказчику (заказчику), но не более затрат, предусмотренных на эти цели в утвержденной проектной документации.

Оплата непредвиденных работ, выявленных в ходе строительства (реконструкции) объекта, осуществляется муниципальным заказчиком (заказчиком) на основании акта (протокола согласования) о необходимости выполнения таких работ и документов, подтверждающих затраты на их выполнение, в том числе сметы, согласованных техническим заказчиком, подрядчиком, проектной организацией - разработчиком проекта и утвержденных муниципальным заказчиком (заказчиком).

       5.6. Муниципальный заказчик контролирует выполнение договорных обязательств заказчиками и подрядчиками по строительству объектов, финансируемых из местного бюджета.

 5.7. Заказчик несет ответственность за нарушение предусмотренных муниципальными контрактами, заключенными на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов, а также выполнение проектно-изыскательских работ, обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, условиями контрактов и муниципальным заданием, утвержденным в установленном порядке (по объектам областной собственности).

        5.8. Оплата услуг по осуществлению авторского надзора за ходом строительства, по оформлению технической документации на завершенные строительством объекты и расходов, предусмотренных статьей "прочие затраты" согласно Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004 г.), утвержденной постановлением Госстроя Российской Федерации от 05.03.2004 г. N 15/1, осуществляется муниципальным заказчиком на основании контрактов, заключенных заказчиком в пределах средств, предусмотренных внутрипостроечным титульным списком на текущий финансовый год, актов выполненных работ и счетов, предъявленных муниципальному заказчику.

        Оплата услуг по проведению строительного контроля, иных функций заказчика и авторского надзора на объектах муниципальной собственности, осуществляется за счет средств местного бюджета. По объектам, финансируемых из фонда софинансирования расходов - осуществляется за счет средств местного бюджета, предусмотренных на софинансирование расходов по данным объектам.

          5.9. Муниципальный заказчик направляет заказчикам, осуществляющим строительный контроль и другие функции, связанные с организацией строительства, уведомления об объемах произведенного финансирования.

5.10. Авансирование работ (услуг) осуществляется в соответствии с условиями контракта (договора) на выполнение подрядных работ по соглашению сторон. Авансовые платежи на выполнение работ (услуг) не должны превышать 20 процентов от стоимости этих работ (услуг), подлежащих выполнению в текущем финансовом году.

5.10. Муниципальный заказчик вправе принять решение об оплате непредвиденных работ, необходимость осуществления которых выявлена в ходе выполнения работ, в пределах средств, предусмотренных на эти цели проектно-сметной документацией и лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год по расходам на капитальное строительство, после представления заказчиком акта и сметы, подписанных заказчиком, подрядчиком и проектной организацией - разработчиком проекта. Акт утверждается муниципальным заказчиком.

По объектам реконструкции муниципальный  заказчик вправе принять решение об оплате непредвиденных работ стоимостью не более 10 процентов от общей стоимости работ в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год или после определения источника их финансирования.

Пункта 5.9 раздела 5 вступает в силу с 1 января 2013 года (пункт 6 данного документа).

5.9. По вновь начинаемым объектам проектирования, за исключением объектов дорожного хозяйства, главный распорядитель бюджетных средств на стадии проектирования производит оплату не менее 10 процентов стоимости услуг по договору о технологическом присоединении объекта в соответствии с действующими положениями постановлений Правительства Российской Федерации о подключении к сетям инженерной инфраструктуры. На момент прохождения государственной (негосударственной) экспертизы необходимо иметь в наличии документы, подтверждающие произведенную оплату по такому договору.

6. Порядок финансирования работ по  капитальному  ремонту объектов, а  также ремонту автомобильных дорог из средств местного бюджета
 6.1.Финансирование работ по капитальному ремонту объектов и ремонту автомобильных дорог из местного бюджета осуществляется на основании:

6.1.1. Решения Собрания депутатов Кугейского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, Федерального закона от 25.02.99 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений".

6.1.2. Перечня объектов капитального ремонта объектов и ремонта автомобильных дорог  на очередной финансовый год, утвержденного и оформленного согласно п 2.5 настоящего постановления. При формировании перечня объектов на очередной финансовый год и определении лимитов капитальных вложений по каждому объекту учитываются сроки и объемы  капитального ремонта объектов, а также ремонта автомобильных дорог  определенные на момент размещения заказа и предусмотренные контрактом.

        6.1.3. Лимитов бюджетных обязательств.

6.1.4. Документов, являющихся основанием для заключения контракта в соответствии с законодательством о размещении заказов.

6.1.5. Заключенных в установленном порядке:

договора на реализацию инвестиционного проекта (при необходимости);

контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог, на поставку оборудования и предоставление иных услуг;

контракта на изготовление проектной продукции, в том числе проектно-изыскательских работ.

6.1.6. Кассового плана исполнения местного бюджета.

6.1.7. Документов - оснований возникновения расходных обязательств.

6.1.8. Платежных документов на оплату выполненных работ (услуг), представленных главным распорядителем средств местного бюджета в орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета.

6.2. Контракты на выполнение подрядных работ заключаются на весь период капитального ремонта объектов, а также ремонта автомобильных дорог в соответствии с условиями размещения заказов.

В них указываются стоимость работ (услуг), подлежащих выполнению, в том числе в текущем году, источники финансирования, порядок их оплаты, размеры и порядок финансирования капитального ремонта,  а также ремонта автомобильных дорог, ответственность сторон по обеспечению выполнения обязательств.

6.3.В рамках контракта, заключенного на весь период капитального ремонта,  а также ремонта автомобильных дорог,  ежегодно заключаются дополнительные соглашения на текущий финансовый год в пределах бюджетных обязательств по капитальному ремонту данного объекта, предусмотренных в местном бюджете.

Обязательным приложением к контракту является график производства работ, в котором указываются укрупненные объемы (этапы) работ и их стоимость, а также расчет твердой договорной цены контракта.

      6.4. Формирование договорной цены и определение остаточной стоимости ремонтных работ по переходящим объектам осуществляются в порядке, установленном разделом 4 настоящего Положения.

6.5. Муниципальный заказчик, бюджетные учреждения, органы местного самоуправления - получатели средств местного бюджета обязаны обеспечить строительный контроль за ходом выполнения проектных и ремонтно-восстановительных работ на объектах капитального ремонта, финансируемых из местного бюджета.

6.6. Объекты проектирования по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог определяются по результатам обследования сети автомобильных дорог. Перечень объектов проектирования по капитальному ремонту и ремонту включается в долгосрочную целевую программу и утверждается согласно п 2.5 настоящего постановления. 

6.7. На объектах капитального ремонта муниципальной собственности (кроме объектов дорожного хозяйства) муниципальное учреждение, на балансе которого находится объект:

составляет задание на инструментальное обследование;

принимает участие в обследовании объекта капитального ремонта (совместно с проектной организацией) и в подготовке заключения о техническом состоянии конструктивных элементов и инженерных коммуникаций;

согласовывает акты технического состояния конструкций и описи работ, подлежащих выполнению при капитальном ремонте, отдельно на каждый объект.

       6.8. На объектах капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, и искусственных сооружений на них муниципальной собственности района  органы местного самоуправления на дорогах местного значения выполняют следующее:

    по результатам ежегодного обследования автомобильных дорог и искусственных сооружений на них выбирают и утверждают перечень объектов проектирования капитального ремонта и перечень участков автомобильных дорог, подлежащих ремонту в следующем за текущим году;

разрабатывают задание на проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту и разработку дефектных ведомостей и смет на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

готовят конкурсную (аукционную) документацию на проведение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, на техническое обследование и разработку сметной документации на ремонтные работы и организуют торги на право выполнения этих работ;

по результатам торгов заключают государственные (муниципальные) контракты на выполнение проектно-изыскательских работ, на выполнение работ по составлению дефектных ведомостей и разработке смет на ремонт;

организуют работы по контролю качества проектно-изыскательских работ, работ по составлению дефектной ведомости и разработке смет на ремонт, согласованию принимаемых проектных решений, организуют промежуточную и окончательную приемку и оплату работ, обеспечивают проверку соответствия выполненных проектно-изыскательских работ заданию на проектирование;

организуют процедуру утверждения проектно-сметной документации;

обеспечивают проведение строительного контроля за ходом ремонтных работ;

при необходимости обеспечивают организацию авторского надзора.

      6.9. Затраты заказчика и прочие затраты по комплексному капитальному ремонту объекта, а также ремонта автомобильных дорог учитываются муниципальным заказчиком при определении лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

     6.10. Контракты на выполнение строительно-монтажных и проектных работ, поставку оборудования, на осуществление строительного контроля и иных функций заказчика по капитальному ремонту объектов, а также ремонта автомобильных дорог подлежат регистрации сектором экономики и финансов в установленном порядке.

6.11. Финансирование выполненных работ и предоставленных услуг по капитальному ремонту объектов из местного бюджета осуществляется в порядке, установленном пунктами 5.1, 5.6, 5.7 раздела 5 настоящего Положения.

6.11. Авансирование ремонтных работ, а также ремонта автомобильных дорог  осуществляется в соответствии с условиями контракта (договора) на выполнение подрядных работ по соглашению сторон. Авансовые платежи на выполнение работ (услуг) не должны превышать 20 процентов от стоимости этих работ (услуг), подлежащих выполнению в текущем финансовом году.

6.12. Оплата непредвиденных работ и затрат, выявленных в ходе ремонтных работ, а также ремонта автомобильных дорог осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели утвержденной проектно-сметной документацией и лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год по расходам на капитальный ремонт, но не более 10 процентов от общей стоимости работ, на основании акта, подтверждающего необходимость выполнения работ, подписанного заказчиком, проектной организацией, подрядчиком и утвержденного муниципальным заказчиком, и сметы.

7. Учет и отчетность

7.1. Муниципальный заказчик, местные бюджетные учреждения, заказчики, подрядные организации, поставщики товаров (услуг) и оборудования несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в их управление бюджетных средств, своевременное представление отчетности о выполненных работах (услугах).

7.2. Муниципальный заказчик, местные бюджетные учреждения, заказчики осуществляют бухгалтерский учет, составляют и представляют отчетность об использовании средств местного бюджета для финансирования строительства и капитального ремонта объектов в порядке, установленном действующим законодательством.

Бюджетные учреждения и заказчики представляют муниципальному заказчику бухгалтерскую и иную отчетность об использовании средств местного бюджета в порядке и в сроки, установленные муниципальным заказчиком.

7.3. Муниципальный заказчик:

7.3.1. Ежемесячно рассматривает и анализирует представленную бюджетными учреждениями и заказчиками отчетность о выполненных и профинансированных объемах работ за отчетный период.

7.3.2. Осуществляет учет поступивших бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством о бухгалтерском учете в бюджетных учреждениях.

7.3.3. Представляет в финансовое управление администрации и органы государственной статистики отчетность по формам и в сроки, установленные действующим законодательством.

По итогам финансового года в сроки представления годового отчета представляет пообъектный отчет о фактическом освоении средств местного бюджета, предусмотренных на строительство и капитальный ремонт объектов, а также ремонта автомобильных дорог.

7.4. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют финансовый контроль за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств в соответствии со статьей 269 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета.

Главные распорядители бюджетных средств осуществляют контроль за использованием средств местного бюджета их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета.

Главные распорядители бюджетных средств вправе проводить проверки подведомственных распорядителей (получателей) бюджетных средств.
Глава Кугейского 

сельского поселения




  
     Н.М. Тихонова
