РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2015 г.                                              № 80                                с.Кугей
Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы на 

территории Кугейского сельского поселения»

на 2014- 2020 годы» за первое полугодие 2015 года.
       В соответствии с постановлением аАдминистрации Кугейского сельского поселения от 17.09.2013 г. № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кугейского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы  Кугейского сельского поселения «Развитие транспортной системы на территории Кугейского сельского поселения » на 2014- 2020 годы  за первое полугодие 2015 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кугейского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кугейского сельского

       поселения                                                                        Н.М.Тихонова

                                                                        Приложение

                                                                           к постановлению

                                                                             Администрации Кугейского

                                                                             сельского поселения

                                                                            от 09.07.2015г. № 80
Отчет
О реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения

«Развитие транспортной системы на территории Кугейского сельского поселения  на 2014-2020 годы» за первое полугодие 2015 года.

1. Основные результаты реализации

Сведения о результатах реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Развитие транспортной системы на территории Кугейского сельского поселения на 2014-2020 года» за полугодие 2015 года приведены в таблице № 1 к настоящему отчету.

Мероприятия, запланированные Программой, выполнены частично:
- проведен открытый конкурс по разработке Проектно сметной документации на ремонт ул.Южной в с.Кугей.
- заключены  договора  на  содержание  внутрипоселковых  дорог;

2.Оценка эффективности реализации Программы

На выполнение программных мероприятий на 2015 предусматривались средства из местного бюджета Кугейского сельского поселения в сумме  – 2362,4 тыс.рублей; за первое полугодие 2015 года израсходовано 736.5 тыс.руб., в том числе на реализацию подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры на територии Кугейского сельского поселения» в сумме 541.7 на реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кугейского сельского поселения» 194,8 тыс.руб..

Оценка эффективности реализации Программы осуществлялась:

в соответствии с таблицей № 1 к настоящему отчету, содержащей данные об освоении средств на выполненные мероприятия.

Доля оценки эффективности реализации Программы использованы целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за первое полугодие 2015 года с утвержденными на весь период значениями целевых показателей.

Эффективность реализации Программы оценивалась как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:
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Где:

Е - эффективность реализации Программы (процентов);

Iф (1….n) – фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

 IН(1….n) – нормальный показатель, утвержденной Программой;

n – количество показателей Программы. 

Эффективность реализации муниципальной Программы за первое полугодие 2015 года составила 31.2 %.

Основная часть мероприятий по программе запланирована на 2-е полугодие.
